



Rapport Final

Fonds d'Affaires des Femmes de la CEDEAO

Numéro d'Identification du Projet: WBF –
SN3 – PP2014



Rapport d'avancement du projet

À compter de l'Année / Mois / Jour

Nom de l'organisation	ACTION SOLIDAIRE POUR UNE AFRIQUE NOURRICIERE
Type d'organisation	ASSOCIATION
Adresse	54, rue carnot, BP: 64814 Dakar-Fann
Adresse électronique; site Web	actionsolidaire@action-solidaire.org ; www.action-solidaire.org
Numéro(s) de téléphone	
Titre du projet	Autonomisation économique des femmes transformatrices de poissons à travers l'efficacité énergétique à Bargny
L'objet du projet	Promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers l'usage productif des services énergétiques modernes
Nom du porteur du projet / de la personne-ressource	Mamadou BARRY
Nom du partenaire du projet / de la personne-ressource	Monica Maduekwe mmaduekwe@ecreee.org
Durée du projet (la date de début et de fin et la durée totale (en mois)	Mars 2015 à Août 2015 (06 mois)
Budget total du projet (€)	20.000 EUR
Montant estimatif du financement demandé (€)	16.162, 36 EUR
Financement propre (€)	3.837,64 EUR

1. Résumé de l'état d'avancement du projet

Le projet pilote sur « l'Autonomisation économique des femmes transformatrices de poissons à travers l'efficacité énergétique à Bargny » a pris fin officiellement le 15 août 2016 suite à la cérémonie de lancement et de mise à disposition des infrastructures réalisées dans le cadre du projet. Cette cérémonie a eu lieu le 13 août 2016 et a été présidée par Monica Maduekwe venue représenter le CEREEC. Pour rappel, le projet pilote dont le but était de promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers l'usage productif des services énergétiques modernes a démarré en mars 2015 pour terminer en août 2015. Seulement quelques contraintes de mise en œuvre ont perturbé le déroulement normal du projet d'où le retard noté. Ce projet s'appuyait sur ces composantes notamment :

- La formation et le renforcement de capacité des bénéficiaires ;
- La construction de fours améliorés pour mettre fin au braisage à sol
- La mise en place d'un fond levier pour l'auto financement des femmes
- La sensibilisation et la mobilisation contre les effets de la pollution dûs au fumage par le sol

A ce jour toutes ces composantes ont fait l'objet d'une entière réalisation au profit des femmes bénéficiaires de Bargny dans le cadre de la phase pilote.

Ce projet a pu générer un impact positif en termes d'amélioration des conditions de vie des femmes qui peut se résumer en ces termes :

Le projet a pu mobiliser treize (13) groupements cibles pour en faire une seule entité formalisée et efficace. Ces bénéficiaires sont dotés de capacités techniques en gestion simplifiée, en entrepreneuriat et en utilisation technique des fours. Grâce à cette accompagnement technique, les femmes gèrent correctement leur activité et savent négocier elles même les prix de vente de leurs produits. En termes de revenus, les femmes ont pu doubler leur gain. Grâce au fond de levier qui a été mis à leur disposition, ces femmes ont pu s'autofinancer sans se dépendre des étrangers « bana bana ». Du coup, elles ont doublé leur production qui est passé de 100 tonnes de production avant le projet à 200 tonnes la saison. Il faut aussi noter que le projet va permettre à 13 groupements, environ 300 femmes de rompre avec le fumage à sol en utilisant les fours améliorés entièrement réalisés et mis à leur disposition.

Grâce à une bonne stratégie de sensibilisation, les femmes sont devenues conscientes des risques liés à la pollution et ont pris certaines dispositions comme le retrait des enfants dans les sites de production, l'abandon progressif du fumage par le sol et surtout de veiller à la propreté du site d'exploitation.

Parmi les résultats les plus importants que le projet a pu générer, nous pouvons noter :

- L'affectation par la mairie d'un terrain de 3800 m² aux femmes transformatrices de poissons : Ce terrain appartient définitivement aux bénéficiaires. Ce terrain sera transformé en site de production moderne qui va pouvoir abriter d'autres infrastructures et de commodités
- D'autres partenaires comme PROGEDE2, ONU/FEMMES, ANER...ont rejoint le projet et apporté des ressources additionnelles pour la construction d'autres fours améliorés et de séchoirs solaires. Ceci a permis de répliquer le projet dans d'autres localités.

Toutefois, il faut noter que les risques qui ont retardé la mise en œuvre effective du projet, ne sont pas totalement levés. Ces risques tournent essentiellement autour de l'inaccessibilité du site en période d'hivernage à cause de l'inondation et de l'érosion côtière. Seulement, il faut noter que la commune est entrain de réaliser d'importants travaux de canalisation et de drainage des eaux pour mettre fin à cette situation.

2. La mise en œuvre du projet

Les femmes de BARGNY GUEDJ travaillent dans des conditions très dures et la méthode de fumage à laquelle, elles s'adonnent, présentent des inconvénients socio-économiques, sanitaires et environnementaux.

D'abord du point de vue social, les femmes passent beaucoup plus de temps (24h environs) sur le site de transformation souvent obligées d'amener leurs enfants avec elles pour pouvoir mieux s'occuper d'eux. Ces enfants sont exposés à la fumée et courent un risque sanitaire.

Ensuite du point de vue économique, la méthode de fumage utilisée par ces femmes est source d'utilisation massive de combustibles qui représentent des charges énormes en termes d'achats de combustibles comme matières premières. Le mode de fumage ne favorise pas une bonne qualité des produits finis impactant ainsi sur les revenus. Il s'y ajoute un problème de stockage des produits et de circuits de commercialisation. En effet, les femmes de BARGNY GUEDJ, travaillent dans des conditions d'insécurité totale, sans gangs de protection, ni de masques. Elles sont confrontées très souvent à des maladies pulmonaires du fait qu'elles absorbent la fumée à la longueur du temps mais aussi et surtout à des problèmes d'insécurité du fait de l'éloignement et du manque d'éclairage du site. Enfin, compte tenu de la fumée qui se dégagent dans le site et qui exerce une pollution permanente, l'environnement est atteint de tout bord et les populations environnantes en souffrent.

A tout cela s'ajoute un problème organisationnel et un manque de financement qui puissent leur permettre d'être plus autonome et de pouvoir faire face aux dictats des intermédiaires et/ou des étrangers (bana bana)

Eu égard aux différentes contraintes ainsi relatées, le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) a apporté un cofinancement pour la mise en œuvre du projet portant sur l'autonomisation économique des femmes. Le projet dont la cible reste les femmes transformatrices de poissons de la commune de BARGY GUEJI est une réponse appropriée par rapport à leur condition d'existence et d'autonomisation en s'appuyant sur trois volets essentiels :

❖ **Mettre en place des fours améliorés dont Les caractéristiques socio économiques sont particulièrement intéressantes :**

- efficience à 221% par rapport au four traditionnel
- rendement important de l'ordre de 31% pour 14% du four traditionnel
- efficacité et rapidité (quelques mn suffisent)
- confort et commodité
- sécurité des opératrices à la tâche.

❖ **Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et financière des femmes :**

- ✓ Renforcer les capacités organisationnelles des femmes transformatrices par la formation sur le développement organisationnel, l'appui au réseautage pour la stabilité de la dynamique de groupe et à la sécurisation économique et financière comme soubassements des activités de transformation.
- ✓ Renforcer les capacités techniques par la formation sur les technologies performantes de la transformation. A ce titre il est stratégique de promouvoir un pôle d'acteurs à la base capable de concevoir et de réaliser la promotion de technologies de pointe dont la réplication de fours améliorés.
- ✓ Améliorer les capacités d'investissements des femmes transformatrices par la mise en place d'un fond levier avec l'octroi de petits crédits revolving. Une façon de les rendre plus autonome face aux dictats des « bana bana »

La transformation par le fumage, principale composante du projet reste de plus en plus une activité dont la dimension socio-économique et les impacts cumulés sont appréciables et intègrent les stratégies de la politique de réduction de la pauvreté et d'implication de la cible femme dans les processus de décollage socioéconomique du Sénégal.

❖ **Sensibilisation contre la pollution et la dégradation de l'environnement**

La fumée qui se dégage dans le site de fumage exerce une pollution permanente, l'environnement est atteint de tout bord et les populations environnantes en souffrent

Objectif				
	Indicateurs mesurables	L'état actuel de mise en oeuvre (achevé, en cours, interrompu – avec des explications)	Les moyens de vérification	L'effet des hypothèses / risques	Autres commentaires ou observations
Résultats					
1.1. Activité : Enquête réalisée auprès des groupes	Nombre de groupes enquêtés (20)	Achevé	Voir rapport d'analyse	Non disponibilité des femmes liées à leurs activités quotidiennes	
1.2. Mise en place d'un comité de pilotage	Nombre de membres choisis (5)	Achevé	Voir liste des membres	Hypothèse fiable	
1.3. Les femmes ont été formées à l'utilisation	Nombre de groupes de	Achevé	Liste de présence -rapport de	Hypothèse fiable: les efforts de	

des fonds, à la gestion financière et à l'esprit d'entreprise	femmes formées (13)		formation	sensibilisation préliminaires sont couronnées de succès et les femmes acceptent de participer à des ateliers de formation	
Le projet a établi un mécanisme de micro-crédit pour les femmes à partir de fonds mis à disposition	Nombre de crédits ou montants accordés	En cours	Voir copie du chèque et liste de demande de crédits	Les femmes ont vraiment apprécié et approuvent également le projet.	
Construction de fours à BARGNY	Nombre de fours en construction	07	Voir factures et photos		
Affectation d'un site de production	Superficie de 3800 m2	Achévé	Voir photos et plan de masse		
Les femmes ont été	Nombre de femmes formées		Voir rapport	Non	

formées sur les techniques de braisages à l'utilisation des fours améliorés		Achevé	de formation et photos	disponibilité des femmes lié à leurs activités quotidiennes	
---	--	--------	------------------------	---	--

3. Rapport sur les risques

Types de risques mis en évidence (selon la proposition du projet)	Risques	Niveau d'occurrence (Élevé, Moyen, Faible, Nul,)	Incidence sur les objectifs du projet (Donnez une description des risques survenus)	Stratégie d'atténuation (si le risque a eu lieu)
Socio-culturelle	Les femmes sont plus attachées à utiliser l'ancienne méthode de fumage	Moyen	Cette situation peut impacter sur l'utilisation effective des fours déjà réalisés	La communication et la sensibilisation restent les moyens utilisés par le projet pour changer la situation.
Gestionnel	Il ya un manque d'organisation dans les associations pour superviser et mettre en œuvre le projet	Elevé	Retarder la mise en œuvre du projet,	Recrutement d'un cabinet par le projet pour accompagner les groupements de femmes vers une transformation sociale et économique.
Technique	Certains termes utilisés dans les supports de formation	Moyen	Retarder la mise en œuvre du projet	La formation se déroule en langue locale (wolof) avec usage de

	sont trop techniques pour les bénéficiaires			termes simples ;ce qui a servi de support pour susciter la discussion et l'implication des bénéficiaires qui ont posé des questions et fait des suggestions pertinentes
Économique	Par crainte de perdre des revenus, les femmes ne sont pas prêtes à prendre le temps de leurs activités économiques à se engager dans le projet.	Elevé	Retarder la mise en œuvre du projet	Les activités de projet prendront en considération la disponibilité des femmes au cours de la journée. S'assurer qu'au cours des activités de sensibilisation que les femmes sont conscientes des avantages économiques du projet
Écologique	Les fours sont à proximité du central à charbon	Moyen	cela affecterait l'objectif du projet dans sa composante lutte contre la dégradation de l'environnement .	Les populations se sont mobilisées en collectif pour dénoncer l'installation du central à charbon

Socio-politique	La localité de bargny présente des réalités socio politiques très complexes.	Moyen	Une partie de la population de bargny ne reconnait pas l'autorité du maire donc leur implication peut entraver l'objectif du projet	Pour assurer la pérennité de ce projet, il serait plus préférable d'être équidistant des rivalités politiques
-----------------	--	-------	---	---

4. Résultats du projet

Indicateur de résultats clés	Base de référence	Cibles	État actuel	Moyens de vérification	Fréquence d'échantillonnage
Nombre de groupements enquêtés (20)	Questionnaire	Bénéficiaires	Achevé	Rapport d'enquete	100%
Nombre de fours en construction	Photos et factures à l'appui	Bénéficiaires	07	Factures, photo et vidéo	100%
Nombre de femmes formées en gestion et en esprit d'entreprenariat	Liste de présence	Bénéficiaires	Achevé	Rapport de formation	100%
Nombre de crédits ou montants	Nombre de demande de crédits accordés ou	Bénéficiaires	Achevé	Copie chèque Liste de demande	100%

accordés	montants accordés			decrédits	
Nombre de femmes formées sur la technique de braisages des fours améliorés	Liste de présence	Bénéficiaires	Achevé	Rapport de formation et liste de présence	100%

5. L'impact social

Catégories d'acteurs	Base de référence	Cibles	Évaluation de l'état actuel	Indicateurs vérifiables
les enfants	Photos	Directes	La fréquence des enfants sur le site de fumage a fortement diminué, leurs mamans sont devenues conscientes du risque	Guide de stratégie de sensibilisation et de communication,
Les femmes	Photos	Directes	- les femmes utilisent maintenant des masques et gants - les femmes sont maintenant plus outillées en matière de	-Guide de stratégie de sensibilisation et de communication, - Rapports de formations - Liste de

			gestion financière et en technique de braisage des fours améliorés ; - Les femmes disposent des capacités en maintenance de fours.	présence,
Les hommes	Photos	Indirectes	Les hommes sont maintenant plus appliqués dans les activités de fumage de poissons	Liste des membres du comité de pilotage, homme y inclus.

6. Suivi et Évaluation

Types d'activités de S et d'E	Parties responsables	État actuel de mise en œuvre
Atelier de lancement du projet	Porteur du projet et Bénéficiaires	Achevé
Rapport initial du projet	L'Équipe de Projet	Achevé
L'évaluation des Moyens de Vérification pour les indicateurs au niveau de l'objectif du projet	L'Équipe de Projet	Achevé
Rapport intérimaire périodique	L'Équipe de Projet	Achevé
Rapport d'avancement final	L'Équipe de Projet	Achevé
La compilation et la diffusion des enseignements tirés	L'Équipe de Projet	Achevé

7. Sorties S & E

La mise en œuvre du projet jusqu'au terme de la phase pilote a révélé des situations qui ont permis d'en tirer des leçons apprises. Il s'agit notamment :

- Avant tout mise en œuvre de projet, il faut veiller à ce qu'une étude approfondie soit menée sur la situation de référence et ne pas se contenter d'une simple enquête quelque soit la taille du projet.
- Pour espérer avoir un succès ou des résultats positifs sur un projet, il faut impérativement impliquer les bénéficiaires et tous les acteurs locaux depuis la conception du projet jusqu'à son déroulement. Ceci a été la clé de la réussite du projet pilote de Bargny que Action Solidaire International a mis en œuvre avec le soutien de ECREEE
- Le changement d'échelle d'un projet, exige nécessairement une maîtrise technique et sociologique de celui-ci par le promoteur. C'est ce qui a facilité la démultiplication du projet pilote de Bargny vers d'autres zones, d'autres cibles et d'autres filières
- Quelque soit la taille du budget disponible, la réussite d'un projet dépend strictement sur l'engagement et la volonté du promoteur et des bénéficiaires. C'est le cas pour le projet pilote de Bargny avec un budget de 20.000 €. Si on parle de réussite c'est grâce à l'engagement et la volonté que le promoteur Action Solidaire a affiché pour le projet mais aussi impulsé aux bénéficiaires.

En conclusion, il faut noter que le projet connaît un changement d'échelle. Etant un projet pilote à l'origine, il est devenu un programme dénommé : « Programme d'Appui à l'Autonomisation Economique des Femmes – PAAEF ». Ce changement d'échelle a aussi impacté sur la cible et la filière. En plus de la cible femme, nous avons intégré la cible jeune (garçon et fille). D'autres filières comme le secteur agricole et forestier sont devenues partie intégrante du projet.

Ce changement est possibles grâce au soutien d'autres partenaires comme PROGEDE2, ONU.FEMMES, ANER..mais facilité en cela aux résultats positifs générés par le projet et la maîtrise du projet par le promoteur

- ✚ *Les plans de durabilité (à savoir ce qui sera fait pour que le projet continue à produire les résultats attendus, seront reproduits dans d'autres domaines, etc.)*

La reproduction du projet dans d'autres domaines est déjà en cours et pour maintenir la durabilité des mécanismes techniques et organisationnels sont mis en place pour accompagner les bénéficiaires vers une transformation de leurs groupements en entreprise sociale

 *Plans en place pour la compilation et la diffusion des enseignements tirés.*

Il est attendu l'élaboration d'un document de capitalisation qui va intégrer aussi les enseignements tirés avant de procéder à sa large diffusion auprès de qui de droit.

8. Rapport Financier

Nous vous prions de bien vouloir remplir le modèle ci-joint